



Fase 2B
 Sanering, week 27, 4 juli
 Riolering, week 27 en 28
 Vak onder water zetten, week 29
 Puinverharding, kolken, banden en tegelwerk trottoir week 30/31
 Puinverharding gereed voor gebruik door bewoners week 31
 Bestrating week 35, 36 en 37

2B

Fase 1
 Gereed

Fase 2A
 Riolering is gereed
 T.h.v. Huisnr's 4 t/m 14 Puinverharding, kolken, banden en tegelwerk trottoir week 26/27
 T.h.v. Huisnr's 13 t/m 33 Puinverharding, kolken, banden en tegelwerk trottoir week 30/31
 Puinverharding gereed voor gebruik door bewoners week 26
 Bestrating week 35, 36 en 37

1

2A

Fase 4A
Riolering, week 25/26
Vak onder water zetten, week 27
Puinverharding aanbrengen week 28
Puinverharding gereed voor gebruik door bewoners week 31
Bestrating week 35, 36 en 37

Fase 4B
Riolering, week 25/26/27
Vak onder water zetten, week 27
Puinverharding, kolken, banden en tegelwerk trottoir, week 28/29
Bestrating week 35, 36 en 37

Fase 5
Riolering, week 27/28
Vak onder water zetten, week 29
Puinverharding aanbrengen week 30
Puinverharding gereed voor gebruik door bewoners week 31
Bestrating week 35, 36, 37 en 38

Fase 6A/6B
Riolering, week 35/36/37
Vak onder water zetten, week 37/38
Puinverharding, kolken, banden en tegelwerk trottoir, week 38/39
Bestrating week 40/41

Fase 3
Vak onder water zetten, week 25/26
Puinverharding, kolken, banden en tegelwerk trottoir, week 27/28
Bestrating week 29/30/31

3

4A

4B

5

6A

6B

